

FibroVida

Relatorio Executivo de Desenvolvimento

Diario da Dor e Bem-Estar | maio-junho 2026

Desenvolvedor: Nelson Tomaz Catunda Magalhaes

43 commits	35 dias calendario	11 dias ativos	59h estimadas	22 funcionalidades
---------------	--------------------------	-------------------	------------------	-----------------------

1. Linha do Tempo de Desenvolvimento

Data	Fase	Principais Entregas
15/05/2026	v1.0 - Lancamento	Auth Supabase, diario de dor, medicamentos, tarefas, terapias, profissionais, receitas, relatorios, PWA
18/05/2026	Painel Admin	Gerenciamento de usuarios, estatisticas em tempo real, ativacao de planos premium
21/05/2026	Marketing	8 cards prontos para Instagram com legendas e hashtags
25/05/2026	Monetizacao	Integracao Stripe: 3 planos (R\$9,90/mes · R\$79,90/ano · R\$149,90 vitalicio), webhook automatico
26/05/2026	FibroVida 2.0	Indice FibroVida, Dashboard emocional, Historico de Crises, FibroAssistente IA, Gamificacao, login glass morphism
27/05/2026	Refinamentos	Controle de estoque diario, relatorio PDF de medicamentos, notas de sessao de terapia, bloco de notas
06/06/2026	Conteudo	Secao educativa sobre fibromialgia, infograficos coloridos, suporte a moeda pt-BR
10/06/2026	Play Store Prep	Icones PNG, screenshots, manifest PWABuilder, assetlinks.json com SHA-256 real
14/06/2026	Novas Features	Botao de Panico, Medicoes (pressao/glicemia/peso), alertas com 'Tomei', banner conscientizacao, artigo destaque
16/06/2026	Play Store Assets	Politica de Privacidade, Feature Graphic 1024x500, textos de listagem, screenshot mockup de celular
19/06/2026	Finalizacao	Melodia exclusiva FibroVida, scheduler preciso com setTimeout, botao de teste de alerta visivel

2. Estimativa de Horas por Sessao

Data	Descricao da Sessao	Horas
15/05	Construcao da versao inicial completa	8h
18/05	Painel administrativo e correcoes	3h
21/05	Cards Instagram e marketing	2h
25/05	Integracao Stripe e pagamentos	5h
26/05	FibroVida 2.0 — grande sprint de features	10h
27/05	Correcoes, estoque diario, notas de terapia	7h
06/06	Conteudo educativo e design de infograficos	4h
10/06	Preparacao completa para Google Play Store	4h
14/06	Botao de Panico, Medicoes, alertas de medicamento	7h
16/06	Assets Play Store, correcao de alertas	5h
19/06	Som exclusivo, scheduler reescrito, testes	4h
TOTAL		~59 horas

3. Funcionalidades Entregues

Funcionalidade
[✓] Autenticacao completa (login, cadastro, recuperacao de senha, aceite LGPD)
[✓] Diario de dor diario com escala 0-10 e mapa corporal por regioao
[✓] Controle de medicamentos com alertas por horario e estoque automatico
[✓] Botao de Panico com ate 2 contatos de emergencia (ligacao 1 clique)
[✓] Medicoes de saude: pressao arterial (SIS/DIA/Pulso), glicemia, peso, circunferencia
[✓] Tarefas diarias organizadas por periodo (manha/tarde/noite)
[✓] Registro de tratamentos e profissionais de saude (medicos/terapeutas)
[✓] Banco de receitas anti-inflamatorias com filtros por refeicao
[✓] Registro de bem-estar, sono, humor, energia e fadiga
[✓] FibroAssistente com dicas de IA personalizadas
[✓] Gamificacao com sistema de conquistas e pontuacao
[✓] Relatorio PDF completo para compartilhar com o medico
[✓] Painel administrativo com gerenciamento de usuarios e estatisticas
[✓] 3 planos de assinatura via Stripe (Mensal / Anual / Vitalicio)
[✓] Webhook Stripe para ativacao automatica de premium apos pagamento

[✓] PWA instalavel na tela inicial (iOS e Android) com Service Worker
[✓] Artigo de conscientizacao sobre fibromialgia em destaque no dashboard
[✓] Cards de marketing prontos para Instagram e Facebook
[✓] Politica de Privacidade publica (LGPD) com URL no Play Store
[✓] Assets completos para Google Play Store (Feature Graphic, textos, screenshots)
[✓] Melodia sonora exclusiva FibroVida (arpejo Fa maior + sino final)
[✓] Service Worker v3.5 com atualizacao automatica e cache inteligente

4. Infraestrutura e Custos

Tecnologias Utilizadas

Camada	Tecnologia	Detalhes
Frontend	HTML5 / CSS3 / JavaScript puro	PWA — Progressive Web App, sem frameworks
Backend	Supabase	PostgreSQL + Auth + Storage + Row Level Security
Pagamentos	Stripe (Live Mode)	Payment Links + Webhook automatizado
Hospedagem	GitHub Pages	Deploy automatico via git push
Play Store	PWABuilder + TWA	Trusted Web Activity — AAB nativo gerado

Custos de Servicos e Infraestrutura

Servico	Plano	Custo
GitHub Pages	Gratuito	R\$ 0,00
Supabase	Free Tier (50MB DB, 500MB storage)	R\$ 0,00
PWABuilder	Gratuito	R\$ 0,00
Google Play Developer	Taxa unica (US\$ 25)	R\$ 137,50
Stripe	Por transacao (3,7% + R\$0,39)	R\$ 0,00 ate 1a venda
Claude Code / IA (aprox. 2 meses)	Estimativa de assinatura	R\$ 300,00 - R\$ 600,00
TOTAL INVESTIDO		R\$ 437,50 - R\$ 737,50

Valor de Mercado do Desenvolvimento

Modalidade	Taxa	Valor Total (~59h)
Desenvolvedor Junior (Brasil)	R\$ 80/hora	R\$ 4.720,00
Desenvolvedor Pleno (Brasil)	R\$ 150/hora	R\$ 8.850,00
Desenvolvedor Senior (Brasil)	R\$ 250/hora	R\$ 14.750,00

Freelancer Internacional	US\$ 50/hora	aprox. R\$ 16.500,00
CUSTO REAL COM IA (economia de +95%)		R\$ 437,50 - R\$ 737,50

5. Conclusao

O **FibroVida** foi desenvolvido em **35 dias corridos**, com **11 dias ativos** de desenvolvimento e aproximadamente **59 horas** de trabalho colaborativo entre o desenvolvedor **Nelson Tomaz Catunda Magalhaes** e inteligencia artificial (Claude Code — Anthropic).

O custo total real do projeto ficou entre **R\$ 437,50 e R\$ 737,50** — representando uma economia de mais de **95%** em relacao ao custo de mercado para um sistema com este nivel de complexidade (estimado entre R\$ 8.850 e R\$ 16.500).

O aplicativo esta na fase de **testes fechados no Google Play Store** (14 testadores ativos) e pronto para publicacao em producao apos 14 dias de teste.